

PLANI I VEPRIMIT DHE TREGUESIT PËR STRATEGJINË KOMBËTARE NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

2019 – 2022

Tabela e përmbajtjes

| | |
|--|-----------|
| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore..... | 4 |
| A1. Aplikimi i shërbimeve të integruara administrative me teknologjinë e informacionit për 61 bashkitë dhe njësitë e tyre administrative | 4 |
| A1.1 Riorganizimi i shërbimeve administrative vendore sipas modelit me të zyrës me një ndalesë | 4 |
| A1.2 Digjitalizimi i arkivave vendore..... | 6 |
| A2. Konsolidimi i kapaciteteve të strukturave administrative..... | 7 |
| 01160..... | 7 |
| A2.1 Forcimi i kapaciteteve vendimmarrëse dhe monitoruese të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore . | 7 |
| A2.2: Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve strategjike | 8 |
| A2.3 Rritja e kapaciteteve institucionale të bashkive të reja me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike..... | 11 |
| ASPA | 11 |
| A2.4. Përmirësimi i kushteve dhe sistemeve të menaxhimit të burimeve njërzore në nivel vendor..... | 13 |
| A3. Forcimi i dialogut mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore dhe llogaridhënies së dyanshme | 15 |
| A3.1 Fuqizimi i Këshillit Konsultativ..... | 15 |
| A3.2 Forcimi i rolit lehtësues të strukturave të dekoncentruara dhe standardizimi i shkëmbimit të informacionit | 16 |
| A3.3. Qartësimi i kompetencave të zhvillimit vendor dhe rajonal..... | 18 |
| c. Vlerësimi i kompetencave të këshillit të qarkut për shërbimet rajonale dhe hartimi i rekomandimeve për ligjvënësin për organizimin e ardhshëm të nivelit të dytë të qeverisjes vendore..... | 19 |
| A3.4 Përcaktimi i kushteve, rregullave dhe procedurave për decentralizimin asimetric të funksioneve..... | 20 |
| a. Kriteret për vlerësimin gatishmërisë së bashkive sipas funksioneve specifike dhe tipareve të veçanta | 20 |
| b. Hartimi i kuadrit ligjor të posaçëm për kryeqytetin..... | 20 |
| Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | 21 |
| B1. Konsolidimi i sistemit të të ardhurave vendore | 21 |
| B1.1 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJQV për të përmbushur nevojat financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve | 21 |
| B2. Rritja e shpërndarjes së taksave të ndara kombëtare | 22 |
| B 2.1 Zbatimi i tatimit të ndarë të të ardhurave personale | 22 |
| B.2.2 Rritja e shpërndarjes së taksës së mjeteve të përdorura në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore në masën 30%..... | 23 |
| B.2.3 Rritja e shpërndarjes së taksës së rentës minerare në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore në masën 10%..... | 23 |
| B.2.4 Ndarja e të ardhurave nga tarifat koncesionare të veprave energjetike dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore në nivelin 15% për buxhetet e njësive të vetëqeverisjes vendore..... | 23 |
| B3. Përmirësimi i qëndrueshmërisë, thjeshtësisë dhe barazisë së sistemit të transfertave së bashku me rritjen e transparencës | 24 |
| B 3.1 Përputhja e të dhënave nga censusi 2020 dhe regjistri civil për efekt përdorimi për përlogaritjen e transfertës së pakushtëzuar..... | 24 |
| B.3.2 Rritja graduale e financimit për transfertën e pakushtëzuar deri në 1,5% të PBB-së | 24 |
| B.3.3 Rishikimi i sistemit të granteve të kushtëzuara për të siguruar financimin e projekteve strategjike vendore | 24 |
| B4. Rritja e kapaciteteve të NJQV që të përdorin huamarrjen për financimin e projekteve kapitale, brenda politikave kombëtare të borxhit publik..... | 26 |
| B 4.1 Vlerësimi i kapacitetit të përgjithshëm për huamarrje nga qeverisja vendore dhe kufizimeve të vendosura ndaj NJQV për të marrë hua dhe për të përdorur kredi | 26 |

| | |
|---|-----------|
| B.4.2 Rishikimi i ligjit për huamarrjen e qeverisjes vendore për të përcaktuar një raport më të drejtë të borxhit publik midis qeverisë qendrore dhe NJQV..... | 27 |
| B.4.3 Hartimi i ligjit për vështirësinë financiare dhe insolvencën e njërive të vetëqeverisjes vendore | 27 |
| B.4.4 Asistenca për aplikimin e skemave të garantimit të huamarrjes vendore nëpërmjet lidhjes së tokës dhe infrastrukturës me autoritetet përkatëse të financimit..... | 27 |
| B5. Forcimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor | 27 |
| B. 5.1. Evidentimi i problemeve të kontabilitetit në nivel vendor dhe përgatitja e paketës së masave për trajtimin e tyre..... | 27 |
| B.5.2 Zbatimi i Sistemit të kompjuterizuar të Informacionit Financiar të Thesarit në nivel vendor | 28 |
| B.5.3 Zgjerimi i reformës së Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit, Auditimit të jashtëm dhe Prokurimit Publik për të përfshirë pushtetin vendor; ngritja e nivelit të NJQV-ve në nivel po aq të rëndësishëm për monitorimin e performancës së progresit të reformave në fushën e MFP. | 28 |
| B.5.4 Unifikimi i udhëzimeve dhe procedurave për para-angazhimin dhe kontrollin e angazhimit të fondeve të aplikuar në nivel qendror (regjistrimi i kontratave, pranimit dhe regjistrimi) përshtatja e udhëzimeve për nivelin vendor për të parandaluar krijimin e borxheve të fshehura në nivel vendor në të ardhmen. | 28 |
| B.5.5 Përmirësimi i kapacitetit të përgjithshëm të NJQV-ve në fushën e hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Konsolidimi i procesit të buxhetit PBA në të gjitha NJQV-të; | 29 |
| B.5.6 Vlerësimi i zbatimit të Ligjit për financat vendore dhe nevojës eventuale për rregullime ligjore (p.sh për ciklin e buxhetit, procedurat e brendshme, etj.) | 29 |
| B.5.7 Rishikimi i ligjit për Financat e vetëqeverisjes vendore (nëse duhet sipas B.5.6) | 29 |
| Objektivi Strategjik C: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor..... | 30 |
| C1. Zbatimi efikas i funksioneve të veta bazuar në një kuadër ligjor të qartë e të harmonizuar | 30 |
| C1.1. Harmonizimi i kuadrit ligjor e rregullator për shërbimin e furnizimit me ujë dhe trajtimin të ujërave të ndotura(Ligji për sektorin e ujit) | 30 |
| C1.2. Hartimi i studimeve të riorganizimit të mundshëm të SH.A. UK-ve për rritjen e eficiencës..... | 31 |
| C1.3.Rimëkëmbja financiare e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura..... | 32 |
| C1.4. Qartësimi dhe financimi i përpjeshtëm i kompetencave vendore në trajtimin e ujërave, menaxhimin e burimeve ujore dhe sigurinë e digave | 33 |
| C.1.5 Rritja e cilësisë dhe eficiencës së shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve | 34 |
| C.1.6 Rishikimi i funksionit të transportit rrugor për rritjen e eficiencës | 36 |
| C.1.7 Forcimi i kompetencave rregullatore dhe administrative të NJQV në fushën e mbrojtjes së mjedisit | 36 |
| C.1.8 Rritja e eficiencës së shërbimeve vendore në bujqësi, zhvillim rural, pyje dhe kullota | 37 |
| C.1.9 Rritja e eficiencës në administrimin e rrjeteve të ujitjes e kullimit..... | 38 |
| C.1.10 Mbështetje për NJQV-të për ushtrimin e funksioneve të lidhura me sigurinë publike | 39 |
| C.1.11 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve sociale..... | 40 |
| C.1.12. Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve në fushën e arsimit | 42 |
| C.1.13. Rishikimi i legjisllacionit sektorial për funksionet vendore në shërbimin shëndetësor | 44 |
| C2. Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik vendor | 44 |
| C2.1 Rishikimi i funksionit të zhvillimit ekonomik vendor. Hartimi i ndryshimeve ligjore sektoriale që fuqizojnë rolin e NJQV-ve për investimet strategjike, partneritetin publik-privat, menaxhimin e asetëve vendore | 45 |
| C.2.2 Lehtësimi i procesit të transferimit të pronave publike tek NJQV për qëllim zhvillimi publik | 46 |
| C.2.3 Mbështetja për fuqizimin e strukturave të turizmit në nivelin vendor. | 47 |
| C.2.4 Qartësimi i funksioneve e përgjegjësive në fushën e Trashëgimisë Kulturore. Rishikimi i kuadrit ligjor..... | 47 |
| C.2.5 Ngritja e një sistemi të integruar të zhvillimit të zonave dhe objekteve të trashëgimisë kulturore në nivel vendor | 47 |
| C.2.6 Skema vendore për mbështetjen e bizneseve me grante apo shërbime të tjera | 47 |
| a. Asistencë teknike për NJQV..... | 48 |
| C.3 Rritja e efikasitetit të buxhetit kombëtar për të arritur mbulimin e nevojshëm financiar për realizimin e standardeve të shërbimit | 48 |
| C.3.1 Rishikimi i Ligjit 139/2015 për të përforcuar konceptin e standardit minimal kombëtar sektorial..... | 48 |
| C.3.2 Hartimi/përditësimi i standardeve minimale kombëtare në fushën e: | 48 |
| C.3.3 Hartimi i raporteve për funksionet e decentralizuara nga 2015 sipas nenit 24 të ligjit 68/2017 dhe ngushtimi i hendekut të financimit | 49 |

| | |
|---|-----------|
| Objektivi Strategjik D: Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor | 50 |
| D1. Sigurimi i një qeverisjeje të hapur, rritje të transparencës, llogaridhënies dhe shtrirje më të madhe të e-qeverisjes në nivel vendor | 50 |
| D1.1. Rishikimi i procedurave të brendshme të NJQV në përputhje me Kodin e ri të Procedurave Administrative .. | 50 |
| D1.2 Vlerësimi dhe rishikimi i dispozitave ligjore për NJQV në lidhje me biznesin | 50 |
| D1.3 Vlerësimi i mundësive për përdorimin e teknologjisë së informacionit në shërbimet publike vendore | 51 |
| D1.4. Programi i mundësimit të aksesit efektiv të qytetarëve në vendimmarrjen vendore dhe aktet normative vendore përmes botimit proaktiv dhe përdorimit TIK..... | 51 |
| D 1.5. Përditësimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e faqeve të internetit në 61 bashkitë | 51 |
| D.1.6 Përdorimi i formave të informacionit dhe këshillimit publik për aspekte të financave publike dhe qeverisjes | 51 |
| D2. Integrimi evropian dhe qeverisja vendore..... | 52 |
| D2.2. Forcimi i kapaciteteve të pikave fokale të kontaktit për integrimin evropian në t gjitha bashkitë..... | 53 |
| D2.3 Forcimi i bashkëpunimit midis NJQV-ve në kuadrin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkuftar..... | 53 |
| D.2.4 Fushatë informacioni mbi procesin e integritit dhe BE-në në nivel vendor | 53 |
| D.2.5 Mbështetje e NJQV-ve për bashkëpunimin në kuadrin e Eurorajonit Adriatiko-Jonian..... | 53 |
| D.2.6 Ngritja e Fondit Kombëtar për nivelin Vendor..... | 54 |

PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË STRATEGJISË (2019 – 2022)

| | |
|--|---|
| | I. QËLLIMI STRATEGJIK: |
| | II. QËLLIMI I POLITIKËS: |
| | III. PROGRAMI BUXHETOR: n/a (të shumta në disa nivele) |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njërive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (në mijë Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| A 1 | A1. Aplikimi i shërbimeve të integruara administrative me teknologjinë e informacionit për 61 bashkitë dhe njësitë e tyre administrative | | MB UNDP STAR | AMVV, ASPA | 2019 | 2022 | 1 Buxheti i shtetit 2. Trajnime dhe sisteme IT nëpërmjet kontributit të donatorëve 3. Asistencë teknike për vlerësimin dhe hartimin e procedurave/udhëzuesve | | | | - Të gjitha bashkitë më zyra me një ndalesë bazuar në sisteme IT - Hartimi i specifikimeve teknike dhe procedurale për zyrat me një ndalesë (manual) - Stafi i bashkive i trajnuar për zbatimin e standardet e shërbimeve, instrumentet. - Cilësia e shërbimeve nga secila zyrë e verifikuar. | <ul style="list-style-type: none"> • Numri i bashkive që ofrojnë shërbime administrativ e në zyra me një ndalesë • Numri mesatar i shërbimeve të ofruara më një ndalesë në secilën bashki • Kohëzgjatja e ofrimit të shërbimeve administrativ e tip në |
| | A1.1 Riorganizimi i shërbimeve administrative vendore sipas modelit me të | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>zyrës me një ndalesë</p> <p>a. Riorganizimi funksional i te gjithë zyrave të shërbimeve administrative sipas modelit të zyrës me një ndalesë</p> <p>b. Vlerësim i modeleve të zyrave me një ndalesë ekzistuese në bashki</p> <p>c. Modernizim i infrastrukturës dhe sistemeve të teknologjisë për shërbimet administrative</p> <p>ç. Hartimi i një udhëzimi teknik orientues për mënyrën e delegimit të</p> | | | | | | | | | | <p>- Publiku i informuar mbi organizimin e shërbimit në nivel vendor</p> | <p>secilën bashki (qendër) dhe nëjsi administrativ e (mesatarisht)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numri i njësive administrativ e ku ofrohet direkt shërbimi me një ndalesë |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | kompetencës së shërbimit administrativ midis njëjësive të vetëqeverisjes vendore ç. Ngritja e kapaciteteve të administratave vendore për zbatimin e procedurave të shërbimeve administrative | | | | | | | | | | | |
| | A.1.2 Digjitalizimi i arkivave vendore a. Studim fizibiliteti për digjitalizimin e arkivave vendore b. Digjitalizimi i arkivave vendore | | AKSHI | MB AMVV MFE Donatorë | 2019 | 2024 | | | | | Studim fizibiliteti për digjitalizimin e arkivave Terma reference për procesin e digjitalizimit të hartuara Kontraktimi i digjitalizimit (në lote) | Numri i bashkive ku sistemi i arkivimit është funksional |
| | | | | | 10.2019 | 12.2020 | | | | | | |
| | | | | | 06.2021 | | | | | | | |
| | | | | | | 12.2024 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njërive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| A 2 | A2. Konsolidimi i kapaciteteve të strukturave administrative | 01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor | MB | AMVV DAP ASPA | 2019 | 2023 | Buxheti i shtetit UNDP/STAR BtF KIE | MB | AMVV DAP ASPA | | Kryetarët e rinj të bashkive të trajnuar për udhëheqjen strategjike në nivel vendor Anëtarët e këshillave bashkiakë të trajnuar dhe të aftësuar për qeverisjen vendore Plan trajnimi i përshtatur për nevojat specifike të këshillave vendorë i hartuar dhe zbatuar | Udhëzime të publikura Formatet standarde të hartuara |
| | A2. 1 Forcimi i kapaciteteve vendimmarrëse dhe monitoruese të organeve të njërive të vetëqeverisjes vendore a. Programi i udhëheqjes për kryetarët e rinj të 61 bashkive | | MB | AMVV MFE Donatorë | | | | | | | | i) Vlerësim gjithëpërfshirës i nevojave për trajnim cdo vit ii) Vlerësim i nevojave specifike për trajnim cdo vit iii) Raport përmblendhës i nevojave për trajnim Numri i kurseve |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>b. Programi i udhëheqjes për këshillat bashkiakë</p> <p>b. Vleresimi i nevojave për ngritje kapacitetesh të këshillave vendorë</p> <p>c. Hartimi i programeve periodike të forcimit të kapaciteteve të këshillave</p> | | | | | | | | | | | <p>të trajnimit të akredituara</p> <p>Numri i kurseve të trajnimit të zhvilluara</p> <p>Niveli i kënaqshmërisë me kursin është së paku 80%</p> <p>Së paku 20% e trajnimeve zhvillohen përmes kësaj platforme</p> <p>Së paku 70% e bashkive hedhin të dhëna në platformën e-PAV</p> |
| | A2.2: Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve strategjike | | MB | AMVV AZHT | | | | | | | | |

| Objekti Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njërive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | a. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Planeve të Zhvillimit të Territorit sipas ndarjes së re administrative | | | | | | | | | | | |
| | b. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Programeve Buxhetore Afatmesme | | | | | | | | | | | |
| | c. Hartimi i udhëzuesve teknikë këshillues mbi bashkëpunimin ndërbashkiak për tipe të ndryshme shërbimesh | | | | | | | | | | | |
| | ç. Ofrim asistence për analiza | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjse të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>strategjike sektoriale për bashkëpunimin ndërbashkiak</p> <p>d. Përmirësimi i sistemeve të monitorimit të zbatimit të politikave në nivel vendor</p> <p>dh. Publikimi i udhëzimeve për menaxhimin e burimeve njerëzore mbi politikat dhe praktikat në nivel lokal</p> <p>e. Përshtatja e formateve standarde për përshkrimin e punës, procedurat e rekrutimit dhe vlerësimit të performancës</p> | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | bazuar në Udhërrëfyesin për menaxhimin e burimeve njerëzore ë. Zbatimi i procesit të arkivimit fizik të dokumentacionit në secilën bashki | | | | | | | | | | | |
| | A.2.3 Rritja e kapaciteteve institucionale të bashkive të reja me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike a. Identifikimi në mënyrë periodike i nevojave për trajnim nëpërmjet Analizës së | ASPA | MB AMVV Ministrinë e linjës | | 2019 | 2022 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>Nevojave për Trajnim (ANT)</p> <p>b. Rritja e numrit të moduleve të trajnimit të akredituara për administratën vendore</p> <p>c. Rritja e numrit të modeuleve të realizuara nëpërmjet platfromës e-pav</p> <p>ç. Zbatimi i procesit detyrues (procedural dhe institucional) për bashkërendimin dhe certifikimin e trajnimeve të ofruara nga partnerët e</p> | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjse të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | zhvillimit, nëpërmjet ASPA-s | | | | | | | | | | | |
| | <p>A.2.4. Përmirësimi i kushteve dhe sistemeve të menaxhimit të burimeve njerëzore në nivel vendor</p> <p>a. Përdorimi i platformës e-PAV për menaxhimin e burimeve njerëzore</p> <p>b. Trajnimi i nëpunësve të burimeve njerëzore për përdorimin e e-PAV</p> <p>c. Rishikimi (ritja) i nivelit të</p> | | | | | | | | | | <p>Formate monitorimi tip të miratuara</p> <p>Udhëzime të publikura</p> <p>Formatet standarde të hartuara</p> <p>Raporti i vlerësimit i hartuar dhe i diskutuar me NJQV</p> | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>pagave në njësitë e vetëqeverisjes vendore</p> <p>ç. Vlerësimi i mundësisë për rritjen e autonomisë së të zgjedhurve vendorë për përcaktimin e niveleve shtesë të pagave, nëpërmjet zëvendësimit të kriterëve statike të tavaneve limit të pagave me sistemin dinamik të treguesve të performancës</p> <p>d. Përgatitja e manualeve dhe udhëzimeve për vlerësimin e punës dhe sistemin e klasifikimit të</p> | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|--|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | vendeve të punës i dedikuar për NJQV | | | | | | | | | | | |
| A 3 | A3. Forcimi i dialogut mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore dhe llogaridhënies së dyanshme | | MB | Këshilli Konsultativ Ministrisë e linjës MFE Shoqatat e bashkive | | | | | | | | |
| | A.3.1 Fuqizimi i Këshillit Konsultativ a. Asistencë teknike për Këshillin Konsultativ dhe sekretariatit teknik për koordinimin e veprimtarive dhe analizën e | | | | | | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njërive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | legjislacionit për shqyrtim b. Rishikim i rolit të KK në procesin ligjvënës c. Rritja e kapacitetit të AMVV-së | | | | | | | | | | | |
| | A.3.2 Forcimi i rolit lehtësues të strukturave të dekoncentruara dhe standardizimi i shkëmbimit të informacionit a. Vlerësimi i ngritjes së një sistemi të unifikuar për mbledhjen periodike të informacionit nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për | | MB | Zyra e KM DZHM AMVV | 2020 2021 | 2021 | Buxheti i shtetit Partnerë zhvillimi | Zyra e KM DZHM MB AMVV | | | | |
| | | | | | 09.2019 | 03.2020 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjësive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | <p>Ilogari të ministrive të linjës nëpërmjet Prefektit</p> <p>b. Hartimi i formateve standarde për raportimin e informacionit për zbatimin e politikave nga NJQV tek ministrinë e linjës dhe institucionet qendrore dhe anasjellas</p> <p>c. Zbatimi i një sistemi të integruar unik të mbledhjes dhe raportimit të informacionit nga NJQV tek institucionet qendrore nëpërmjet formateve standarde</p> | | | | 2020 | 12.2020 | | | | | | |
| | | | | | 01.2021 | 12.2021 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjse të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | d. Vënia në dispozicion e informacionit për popullsinë banuese në NJQV sipas RGJC në mënyrë periodike, në përputhje me legjislacionin për ruajtjen e të dhënave vetjake | | | | 2021 | 2021 | | | | | | |
| | A3.3. Qartësimi i kompetencave të zhvillimit vendor dhe rajonal a. Përcaktimi i prerogativave vendore, rajonale dhe qendrore në zhvillimin vendor e rajonal (shmangia e | | Zyra e KM | DZHM MB AMVV MFE | 2019 09.2019 | 2022 09.2020 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njërive të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | mbivendosjes mes politikës së zhvillimit rajonal e vendor) | | | | | | | | | | | |
| | b. Vlerësimi i rolit të këshillit të qarkut në zhvillimin rajonal kombëtar dhe menaxhimin e fondeve të BE-së dhe harmonizimit të strukturave administrative në nivel qarku me zonat e zhvillimit rajonal | | | | 03.2020 | 12.2020 | | | | | | |
| | c. Vlerësimi i kompetencave të këshillit të qarkut për shërbimet rajonale dhe hartimi i rekomandimeve për ligjvënësin për organizimin | | | | 06.2021 | 06.2022 | | | | | | |

| Objektivi Strategjik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njëjse të vetëqeverisjes vendore | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------|---|------------------|----------------|--|--------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | Kontribuues | Afati i zbatimit | | Burimet financiare të nevojshme 000/lekë | Burimi i mbulimit | | Hendeku financiar (ne mije Lek) | Produkte dhe tregues | |
| | | | | | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës ¹ |
| | e ardhshëm të nivelit të dytë të qeverisjes vendore | | | | | | | | | | | |
| | <p>A.3.4 Përcaktimi i kushteve, rregullave dhe procedurave për decentralizimin asimetrik të funksioneve</p> <p>a. Kriteret për vlerësimin gatishmërisë së bashkive sipas funksioneve specifike dhe tipareve të veçanta</p> <p>b. Hartimi i kuadrit ligjor të posaçëm për kryeqytetin</p> | | MB | MFE Ministrinë e linjës NJQV Partnerë Zhvillimi (KiE) | 2019 - | 12. 2020 | | MB | MFE Ministrinë e linjës NJQV Partnerë Zhvillimi (KiE) | | <p>Rregulla të qarta të përcaktuara për parakushtet, kriteret dhe normat e aplikueshme për decentralizimin/delegimin e kompetencave në tipologji specifike NJQV-sh (sipas madhësisë së popullsisë, karakterit urban/rural dhe/ose kapacitetit fiskal)</p> <p>Kuadër rregulator i veçantë për kryeqytetin</p> | |

| | | Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës | |
| B1 | B1. Konsolidimi i sistemit të të ardhurave vendore | | MFE | MB AMVV DPT Donatorë | 2019 | 2022 | | | | | Ligj i ri mbi taksën e ndërtesës | - % e të ardhurave të veta përkundrejt buxhetit të përgjithshëm |
| | B1.1 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJQV për të përmbushur nevojat financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve | | MFE | MB AMVV DPT | 2019 | 2022 | | | | | Të gjitha bashkitë aplikojnë taksën e ndërtesës mbi bazë vlere | - % e të ardhurave të veta përkundrejt të ardhurave gjithsej të pakushtëzuara |
| | a.Zbatimi i sistemit të ri të taksës së pasurisë | | | | 2019 | 2020 | | | | | Të paktën 70% e të dhënave të kadastrës popullohen nga sistemet ekzistuese të lidhura | - % e rritjes vjetore nga taksa e ndërtesës |
| | b. Hartimi i ligjit specifik për taksën e ndërtesës mbi bazë vlere | | | | 03.2020 | 12.2020 | | | | | Udhërrëfyes për administrimin e taksave në nivel vendor | - Të ardhurat e veta për frymë në çdo bashki (pabarazia) |
| | c. Popullimi me të dhëna i kadastrës fiskale vendore | | | | 2019 | 12.2019 | | | | | Ligji mbi taksat dhe tarifat vendore i rishikuar | - % e të ardhurave nga taksat e ndara në buxhetin e pakushtëzuar |
| | ç. Mbështetje për administratën tatimore vendore për taksën e pasurisë dhe taksat vendore | | | | 2019 | 2021 | | | | | Ligji për sistemin e taksave vendore i ndryshuar (ose i ri). | % e të ardhurave nga transferta e pakushtëzuar |
| | d. Hartimi i një udhërrëfyesi procedural për administrimin e taksave në nivel vendor | | | | 2019 | 09.2019 | | | | | Udhëzime për zbatimin e kodit të procedurave tatimore në nivel vendor. | |

| | | Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | dh. Rishikimi dhe ripërcaktimi i taksës mbi truallin urban e. Konsolidimi i dhe qartësimi i kuadrit ligjor për taksat dhe tarifatat vendore | | | | 03.2020 03.2020 | 12.2020 12.2020 | | | | | përkundrajt buxhetit të përgjithshëm vendor dhe atij të pakushtëzuar % e bashkive që përfitojnë fonde për investime nëpërmjet sistemit të ri transparent dhe të drejtë |
| B2 | B2. Rritja e shpërndarjes së taksave të ndara kombëtare | | MFE DPT | MB AMVV | 2019 | 2022 | | | | | Tatimi i të ardhurave personale ndahet periodikisht për buxhetet e njësisve të qeverisjes vendore |
| | B 2.1 Zbatimi i tatimit të ndarë të të ardhurave personale a. Hartimi i një udhëzimi për identifikimin e përkatësisë së tatimpaguesit dhe mënyrën e përlogaritjes së ndarjes së tatimit të të ardhurave personale midis njësive të vetëqeverisjes vendore a.2. Zbatimi i ndryshimeve të nevojshme në sistemin informatik të administratës tatimore qendrore për të mundësuar identifikimin e plotë të rezidencës së tatimpaguesve | | DPT | MFE MB AMVV | 2019 2020 2020 | 2022 2020 2021 | | | | | Ndarje e drejtë e TAP sipas rezidencës së tatimpaguesit Bashkitë kanë më shumë fonde në dispozicion për |

| | | Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | | | | | | | | | | të mbuluar kosto lidhur me infrastrukturën e mjedisin Bashkitë më pak të zhvilluara mund të shfrytëzojnë burimet natyrore për investime në infrastrukturë ekonomike e sociale | - Procedura të përmirësuara të huamarrjes vendore - Caktimi i hapësirës fiskale për huamarrje vendore si pjesë e borxhit publik - Procedura të qarta për rimëkëmbjen financiare të njëjësive të vetëqeverisjes vendore |
| | B.2.2 Rritja e shpërndarjes së taksës së mjeteve të përdorura në buxhetin e njëjësive të vetëqeverisjes vendore në masën 30% | | MFE | DPTRRSH | 2019 | 2020 | | | | | Bashkitë përdorin instrumente të garantuara të huamarrjes vendore % e borxheve të fshehura të identifikuar në nivel vendor |
| | B.2.3 Rritja e shpërndarjes së taksës së rentës minerare në buxhetin e njëjësive të vetëqeverisjes vendore në masën 10% a. Ngritja e një sistemi raportimi dhe rakordimi nga administrata qendrore për masën e rentës minerare të pagueshme për njësitë e vetëqeverisjes vendore | | MFE | DPT DPD MB | 2019 | 2020 | | | | | Sistem i ngritur AFMIS |
| | B.2.4 Ndarja e të ardhurave nga tarifat koncesionare të veprave energjetike dhe | | MIE | MFE DPT | 2019 | 2020 | | | | | |

| Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | shfrytëzimit të burimeve natyrore në nivelin 15% për buxhetet e njësisve të vetëqeverisjes vendore | | | MB AKBN | | | | | | | % e bashkive që marrin vlerësim të lartë për sistemet e KBFP |
| B3 | B3. Përmirësimi i qëndrueshmërisë, thjeshtësisë dhe barazisë së sistemit të transfertave së bashku me rritjen e transparencës | | MFE | 2019 2020 - 2022 | | | | | | Të dhëna të përditësuara të popullsisë për shpërndarje më të drejtë të fondeve të pakushtëzuara Më shumë financim për njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mundësuar shërbime më të mira dhe për të ngushtuar hendekun e financimit të funksioneve të veta | |
| | B.3.1 Përputhja e të dhënave nga censusi 2020 dhe regjistri civil për efekt përdorimi për përlogaritjen e transfertës së pakushtëzuar | | MFE | INSTAT | 2021 | 2022 | | | | | |
| | B.3.2 Rritja graduale e financimit për transfertën e pakushtëzuar deri në 1,5% të PBB-së | | MFE | MB | 2020 | 2022 | | | | | |
| | B.3.3 Rishikimi i sistemit të granteve të kushtëzuara për të siguruar financimin e projekteve strategjike vendore a. Hartimi i një studimi për nevojat dhe mundësitë e financimit me transfera të | | MFE | MB FZSHH KM/DZHM | 2019 | 2022 | | | | | |

| | | Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | <p>kushtëzuara të njërive të vetëqeverisjes vendore nga buxheti i shtetit</p> <p>b. Vlerësimi i hendekur financiar të krijuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore nga transformimi i Fondit të Zhvillimit të Rajoneve</p> <p>c. Hartimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për sistemin e financimit të njërive të vetëqeverisjes vendore me grante të kushtëzuara apo për projekte kapitale në sektorë strategjikë</p> <p>ç. Konsolidimi i një sistemi transparent të financimit vendor për projekte të mëdha kapitale</p> | | | | 01.2020 | 12.2020 | | | | | |
| | | | | | 10.2019 | 06.2020 | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2021 | | | | | |

| | | Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | | | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| B4 | B4. Rritja e kapaciteteve të NJQV që të përdorin huamarrjen për financimin e projekteve kapitale, brenda politikave kombëtare të borxhit publik | | MFE | MB AMVV | 2019 | 2022 | | | | | Studimi i vlerësimit i përfunduar |
| | B 4.1 Vlerësimi i kapacitetit të përgjithshëm për huamarrje nga qeverisja vendore dhe kufizimeve të vendosura ndaj NJQV për të marrë hua dhe për të përdorur kredi | | MFE | MB AMVV | 2020 | 2020 | | | | | Ligji i huamarrjes i rishikuar Ligj mbi vështirësinë dhe insolencën financiare |

| Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | | | | | | | | | | | Bashkitë përdorin instrumente të garantuara të huamarrjes vendore |
| | B.4.2 Rishikimi i ligjit për huamarrjen e qeverisjes vendore për të përcaktuar një raport më të drejtë të borxhit publik midis qeverisë qendrore dhe NJQV | | MFE | MB AMVV | 2020 | 2020 | | | | | |
| | B.4.3 Hartimi i ligjit për vështirësinë financiare dhe insolvencën e njëjësive të vetëqeverisjes vendore | | MFE | MB AMVV | 2020 | 2020 | | | | | |
| | B.4.4 Asistenca për aplikimin e skemave të garantimit të huamarrjes vendore nëpërmjet lidhjes së tokës dhe infrastrukturës me autoritetet përkatëse të financimit | | MFE | MB AMVV | 2020 | 2022 | | | | | |
| B5 | B5. Forcimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor | | MFE | Donatorë | 2020 | 2022 | | | | | Sistemi i i unifikuar i menaxhimit të informacionit të AFP-së i përditësuar |
| | B. 5.1. Evidentimi i problemeve të kontabilitetit në nivel vendor dhe përgatitja e paketës së masave për trajtimin e tyre. | | MFE | Programe zhvillimi (SECO – Financa Lokale) | 2020 | 2022 | | | | | Kapacitetet e stafëve në nivel qendror dhe në nivel ofruesi të konsoliduara |

| Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | B.5.2 Zbatimi i Sistemit të kompjuterizuar të Informacionit Financiar të Thesarit në nivel vendor | | MFE | | 2022 | 2022 | | | | | Sisteme në ngritje të audiimit të brendshëm dhe kontrollit financiar publik |
| | B.5.3 Zgjerimi i reformës së Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit, Auditimit të jashtëm dhe Prokurimit Publik për të përfshirë pushtetin vendor; ngritja e nivelit të NJQV-ve në nivel po aq të rëndësishëm për monitorimin e performancës së progresit të reformave në fushën e MFP. | | MFE | | 2019 | 2022 | | | | | Sistemi AFMIS i shtrirë edhe në nivel vendor me lidhje me thesarin |
| | B.5.4 Unifikimi i udhëzimeve dhe procedurave për para-angazhimin dhe kontrollin e angazhimit të fondeve të aplikuar në nivel qendror (regjistrimi i kontratave, pranimit dhe regjistrimi) përshtatja e udhëzimeve për nivelin vendor për të parandaluar krijimin e borxheve të fshehura në nivel vendor në të ardhmen. | | 2020 | 2020 | | | | | | | Bashki të aftësuara për hartimin dhe zbatimin e buxhetit Raport vlerësimi dhe rekomandime |

| Objektivi Strategjik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Nr. | Nënobjektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme në 000/lekë | | Hendeku financiar (000 lekë) | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati Fillimit | Afati Mbarimit | Buxhet Shteti (000 Lekë) | Financim i Huaj (000 Lekë) | | Produktet | Treguesit e performancës |
| | | | | | | | | | | | Ligji për financat vendore i rishikuar |
| | B.5.5 Përmirësimi i kapacitetit të përgjithshëm të NJQV-ve në fushën e hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Konsolidimi i procesit të buxhetimit PBA në të gjitha NJQV-të; | | MFE | MB, AMVV Donatorë | 2019 | 2022 | | | | | |
| | B.5.6 Vlerësim i zbatimit të Ligjit për financat vendore dhe nevojës eventuale për rregullime ligjore (p.sh për ciklin e buxhetit, procedurat e brendshme, etj.) | | MFE | MB, AMVV Donatorë | 2020 | 2020 | | | | | |
| | B.5.7 Rishikim i ligjit për Financat e vetëqeverisjes vendore (nëse duhet sipas B.5.6) | | MFE | MB, AMVV Donatorë | 2020 | 2021 | | | | | |

| Objektivi Strategjik C: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------|
| Nr. | Nën-objektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme (000 lekë) | | Hendeku financiar | Produktet dhe treguesit | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati I fillimit | Afati I mbarimit | Buxheti I shtetit | Financim I huaj | | Produktet | Treguesit |
| C1 | C1. Zbatimi efikas i funksioneve të veta bazuar në një kuadër ligjor të qartë e të harmonizuar | | MB | AMVV Të gjitha ministrinë e linjës Donatorë | 2019 | 2022 | | | | | • |
| | <p>C1.1. Harmonizimi i kuadrit ligjor e rregullator për shërbimin e furnizimit me ujë dhe trajtimit të ujërave të ndotura (Ligji për sektorin e ujit)</p> <p>a. Rishikimi i VKM 431/2018 në lidhje me kompetencat rregulatore të NJQV për administrimin e plotë të ndërmarrjeve në pronësi</p> <p>b. Korrigjimi i mbivendosjeve ligjore</p> | | MIE | MB MFE ERRU Asistenca teknike e donatorëve | 2019 | 2022 | | | | <p>Ligji i ri për sektorin e ujit në përputhje me parashikimet e Ligjit 139/2015</p> <p>Kompetenca të plota administrative të NJQV në sektor</p> <p>Standarde minimale kombëtare të përcaktuara si bazë transparente për monitorimin e performancës në sektor</p> | • |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|------|------|--|--|--|--|---|
| <p>në kompetencat mbikëqyrese e vendosjen e standardeve midid AKUKM dhe ERRU</p> <p>c. Përcaktimi i standardit minimal të cilësisë dhe sigurisë së shërbiit të furnizimit me ujë dhe kostimi i tij</p> | | | | | | | | | | |
| <p>C1.2. Hartimi i studimeve të riorganizimit të mundshëm të SH.A. UK-ve për rritjen e eficiencës</p> <p>a. Përcaktimi i qasjes sipas zonave/ndërmarrjeve</p> <p>b. Përcaktimi i mekanizmave të përshtatshme për riorganizimin e shërbimeve në ndërmarrje më të mëdha, përfshirë</p> | | MIE | <p>MB MFE ERRU</p> <p>Asistenca teknike e donatorëve</p> | 2020 | 2021 | | | | <p>Studime të hollësishme për gjendjen financiare dhe teknike të ndërmarrjeve SH.A. UK si bazë për riorganizimin territorial për rritjen e cilësisë dhe eficiencës së furnizimit</p> <p>Plan i qartë për nxitjen e amalgamimit vullnetar të ndërmarrjeve të ujit, bazuar në nxitës pozitivë financiarë nga buxheti i shtetit</p> | • |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|---|
| <p>modalitetet e bashkëpunimit ndërinstytucional në nivel vendor.</p> <p>c. Përcaktimi i nevojës për infrastrukturë, burime njerëzore dhe ngritja e kapaciteteve të tyre.</p> <p>ç. Përcaktimi i nxitësve financiarë konkretë për riorganizimin strukturor të ndërmarrjeve</p> <p>d. Buxheti i planit të riorganizimit</p> <p>dh. Konsultime mes NJQV-ve, MIE dhe ERRU për planet e organizimit</p> | | MIE | MFE AKUKM ERRU NJQV | 2019-2022 | | | | | <p>Proces i hapur dhe transparent, bazuar në konsultime me palët e interesit</p> <p>Ngritje e grupeve të punës teknike midis MIE, ERRU dhe NJQV-ve të prekura për çdo bashkim</p> <p>Buxheti i shtetit mbulon nevojat për financim për kostot e operimit për shkak të sistemeve të trashëguara</p> | <p>Numri I studimeve (due diligence) për ndërmarrjet ekzistuese dhe efektet e pritshme të amalgamimit</p> <p>Plan I qartë masash për procesin vullnetar të amalgamimit</p> <p>Nr. I konsultimeve dhe takimeve të punës për diskutimin e procesit të riorganizimit</p> <p>Nr. I ndërmarrjeve UK që kanë përmirësim në ofrimin e shërbimit sipas raportit vjetor të ERRU-t.</p> |
| <p>C1.3.Rimëkëmbja financiare e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura</p> <p>a. Rritja e subvencioneve për operimin e shërbimit</p> | | MIE MBAU | MB MFE | 2019 | 2022 | | | | <p>NJQV përgatisin plane të qarta për financimin e shërbimit të largimit të ujërave të përdorur</p> <p>Akte rregullatore në zbatim të ligjit</p> | <p>% e ndërmarrjeve UK që përmirësojnë treguesit financiarë</p> <p>% e ndërmarrjeve UK që rishikojnë skemat e</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|---|
| <p>për të mbuluar hendekun financiar për NJQV-të</p> <p>b. Vlerësimi i mundësisë së aplikimit nga UK si konsumatorë të kualifikuar për efekt të furnizimit me energji për operimin e shërbimit</p> <p>c. Përcaktimi dhe buxhetimi i financimeve për investime në nivel vendor nga buxheti i shtetit për arritjen e standardit minimal</p> <p>ç. Rishikimi i kriterëve për shpërndarjen e granteve me bazë performancën për rritjen e cilësisë së shërbimit</p> <p>d. Asistencë teknike për NJQV-të për hartimin e planeve të biznesit dhe aplikimin për rishikimin e tarifave të ujit</p> | | | | | | | | | <p>111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”</p> | <p>financimti bazuar në plane biznesi</p> <p>% e rritjes së financimit nga buxheti i shtetit për investime për arritjen e standardeve minimale</p> <p>Kritere transparente dhe të matshme si bazë për grantet mbi bazë performancën</p> |
| <p>C1.4. Qartësimi dhe financimi i</p> | | <p>MBZHR MIE</p> | <p>MB MFE AMVV</p> | <p>2020</p> | <p>2021</p> | | | | <p>Raport sipas nenit 26.27 të Ligjit 68/2017</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------------|-------------|--|--|--|--|---|--|
| | <p>përpjesshëm i kompetencave vendore në trajtimin e ujërave, menaxhimin e burimeve ujore dhe sigurinë e digave</p> <p>a. Asistencë teknike për NJQV-të për rishikimin e tarifave të ujit të përdorur</p> <p>b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore në menaxhimin e burimeve ujore dhe mënyrës së financimit</p> <p>c. Rritja e kompetencave monitoruese dhe zbatuese të NJQV-ve për menaxhimin e burimeve ujore</p> <p>ç. Hartimi i raportit për kostimin e funksionit të mbikëqyrjes së sigurisë së digave dhe mbulimi i këtyre kostove për çdo NJQV</p> | | | | | | | | | për kostimin dhe financimin e funksionit | |
| | C.1.5 Rritja e cilësisë dhe eficiencës së shërbimit të | | MTM | MIE Donatorë | 2019 - 2022 | | | | | NJQV kanë kapacitetet për të financuar shërbim më cilësor | % e bashkive që mbulojnë plotësisht nga tarifatat koston e |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>menaxhimit të integruar të mbetjeve</p> <p>a. Asistencë teknike për NJQV-të për mbulimin e kostove të shërbimit të largimit dhe trajtimit të mbetjeve</p> <p>b. Asistencë teknike për qartësimin dhe negocimin e marrëdhënieve kontraktuale të NJQV-ve me qeverinë qendrore dhe impiantet e trajtimit të mbetjeve</p> <p>c. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të mbetjeve në përputhje me masterplanin kombëtar</p> <p>ç. Asistencë teknike dhe financiare për NJQV për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve; përfshirë edhe mbledhjen e diferencuar dhe riciklimin</p> <p>d. Përcaktimi i standardeve kombëtare minimale</p> | | | | | | | | <p>Buxheti i shtetit mbështet nismat për mbledhjen e ricikluar të mbetjeve në nivel vendor</p> | <p>largimi të mbetjeve</p> <p>% e bashkive që trajtojnë mbetjet sipas standardeve</p> <p>% e bashkive që mbulojnë së paku 50% të kostos së trajtimit të mbetjeve</p> <p>% e bashkive ku janë eliminuar hotspot-et mjedisore për shkak të mbetjeve</p> <p>% e bashkive që aplikojnë mbledhje të diferencuar</p> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | dhe asistencë për arritjen e tyre | | | | | | | | | | |
| | <p>C.1.6 Rishikimi i funksionit të transportit rrugor për rritjen e eficiencës</p> <p>a. Rishikimi i roleve të këshillit dhe kryetari në përcaktimin e organizimit të transportit qytetas dhe ndërqytetas në përputhje me kompetencat përkatëse kuadër të secilit organ</p> <p>b. Rishikimi i ligjit për transportet rrugore dhe përcaktimi i autoritetit rregullator dhe monitorues të NJQV-ve</p> <p>c. Përgatitja e kuadrit rregullator për kompensimin e tarifave të transportit publik për kategori të veçanta</p> | | <p>MB MIE</p> <p>MB</p> <p>MFE MSHMS</p> | <p>AMVV</p> | <p>2019 – 2020</p> <p>2020</p> <p>2020 – 2021</p> <p>2020 - 2021</p> | | | | | <p>Kuadër rregullator i qartë për ofrimin e shërbimit të transportit rrugor</p> <p>Rritje e fleksibilitetit të shërbimit; Lehtësim i procedurave të brendshme bashkiake për organizimin e transportit: rritje e kompetencës së kryetarit në përcaktimin e linjave, stacioneve etj.</p> | <p>Shërbim transporti qytetas efektiv dhe efikas</p> <p>Numri i qytetarëve që përdorin transportin urban</p> |
| | C.1.7 Forcimi i kompetencave rregullatore dhe administrative të | | MTM | <p>MB AMVV</p> | <p>2019 – 2020</p> | | | | | <p>Qartësi në ofrimin e shërbimit</p> <p>Stafi i bashkisë i trajnuar në lidhje me</p> | <p>Nr. I planeve të veprimit mjedisor vendore</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>NJQV në fushën e mbrojtjes së mjedisit</p> <p>a. Rritje e kompetencës bashkiake rregullatore dhe monitoruese për lejet mjedisore të tipit C</p> <p>Rishikimi i kompetencës bashkiake për monitorim dhe sanksione administrative direkte lidhur me mbrojtjen e mjedisit</p> <p>b. Qartësimi i kompetencës vendore në fushën e mbrojtjes nga ndotja e ajrit, ujit dhe akustike</p> <p>c. Asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh për planet e menaxhimit të mjedisit vendor dhe strukturat përkatëse</p> | | | | | | | | | <p>funksionet e mbrojtjes së mjedisit</p> <p>Bashkitë kanë kompetenca reale në monitorimin dhe ruajtjen e mjedisit</p> <p>Ligji dhe VKM për mbrojtjen e mjedisit i rishikuar</p> | <p>Numri i ankesave për ndotje urbane në ulje</p> <p>% e masave administrative në nivel vendore përkundrejt qendrorit</p> |
| | <p>C.1.8 Rritja e eficiencës së shërbimeve vendore në bujqësi, zhvillim rural, pyje dhe kullota</p> | | MBAU | MB MFE AMVV Donatorë | 2019 – 2021 | | | | | Ligji për mbrojtjen e tokës i ndryshuar | <p>Nr i bashkive me plane të menaxhimit të pyjeve në fuqi</p> <p>Përqindja e fondit pyllor e kullosor vendor e mbuluar</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>a. Rishikimi i ndarjes së kompetencave për mbrojtjen e tokës mes qarkut dhe bashkive</p> <p>b. Mbështetje me asistencë teknike dhe financime për hartimin e planeve të reja të menaxhimit të pyjeve e kullotave në nivel vendor</p> <p>c. Dhënia e kompetencave për sanksione administrative direkte për bashkitë në lidhje me shkelje në mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve e kullotave</p> <p>ç. Përcaktimi i kompetencave të NJQV-ve në informacionin dhe këshillimin bujqësor</p> | | | | <p>2019 – 2021</p> <p>2019</p> <p>2020</p> | | | | | <p>Plane të menaxhimit të pyjeve të përgatitura</p> <p>Bashkitë kanë kompetencë për ushtrimin e funksionit</p> <p>Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural i ndryshuar</p> <p>Bashkitë ofrojnë shërbimet e ekstensionit dhe shërbimet bazë të detyrueshme</p> | <p>me plane menaxhimi</p> <p>Nr. i fermerëve që marrin shërbime në nivel vendor</p> <p>Nr. i inspektimeve vendore për sigurinë ushqimore (thertoret)</p> <p>Numri i vizitave mesatar të specialistëve bujqësorë për fermer (agronomë, veterinerë, etj)</p> <p>Numri i kafshëve të vaksinuara</p> |
| <p>C.1.9 Rritja e eficiencës në administrimin e rrjeteve të ujitjes e kullimit</p> | | <p>MBZHR</p> | <p>MB AMVV NJQV</p> | <p>2019 - 2021</p> | | | | | <p>Kriteret teknike për mirëmbajtjen e infrastrukturës së</p> | <p>% e rrjetit të ujitjes e kullimit e mirëmbajtur dhe rehabilituar</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|-------------|--|--|--|--|--|---|
| | <p>a. Plotësimi i kuadrit nënligjor</p> <p>b. Financimi nga buxheti i shtetit i investimeve në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit dhe sigurisë së digave</p> | | | | | | | | | <p>ujitjes dhe kullimit të miratuara</p> <p>Miarrëveshje tip për dhënie në përdorim për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor e miratuar</p> <p>Buxheti i shtetit përcakton fonde të veçanta për investimet e bashkive në rrjetin e ujitjes dhe kullimit</p> | <p>% e rritjes së furnizimit me ujë për ujitje për përdoruesit</p> <p>% e rritjes së të ardhurave nga tarifa e ujitjes</p> |
| | <p>C.1.10 Mbështetje për NJQV-të për ushtrimin e funksioneve të lidhura me sigurinë publike</p> <p>a. Programi për mbështetjen e MZSH në nivel vendor</p> <p>b. Qartësimi i rregullimit të funksionit MZSH vendore për monitorimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe masat administrative</p> | | MB | | 2019 - 2022 | | | | | <p>MZSH në nivel vendor mbështeten me financim për rinovimin e infrastrukturës dhe pajisjeve</p> <p>VKM për rregulloren e shërbimit zjarrfikës e miratuar</p> <p>Udhëzim për kundërvajtjet administrative sipas nenit 50 të ligjit 152/2015 e miratuar²</p> | <p>Numri i bashkive me flota MZSH të rinovuara</p> <p>Të ardhurat e gjeneruara nga MZSH</p> <p>Numri i inspektimeve të MZSH për sigurinë nga zjarri</p> |

² Miratuar në vitin 2019 (për t'u konfirmuar)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-----------|----------------|--|--|--|--|---|--|
| | c. Rishikimi/forcimi i kompetencave të policisë bashkiake | | | | | | | | | Ligj për policinë bashkiake i ndryshuar | |
| | <p>C.1.11 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve sociale</p> <p>a. Hartimi dhe miratimi i standardeve të shërbimeve dhe kostove për njësi</p> <p>b. Ngritja e kapaciteteve të NJQV-ve për planifikimin e shërbimeve sociale (duke përfshirë identifikimin, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemit të shërbimeve sociale).</p> <p>c. Krijimi i Regjistrit Elektronik Vendor për menaxhimin e shërbimeve të kujdesit social</p> <p>ç. Krijimi i mekanizmave financiarë për financimin e shërbimeve sociale në nivel kombëtar e vendor.</p> | | MSHMS | MB MFE | 2019 – 2022 | | | | | <p>Standarde strukturore dhe funksionale për shërbimet e kujdesit social të miratuara</p> <p>NJQV të aftësuara për menaxhimin e shërbimeve të kujdesit social</p> <p>Ngritja e sistemit të referimit institucional për menaxhimin e integruar të rastit për përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale.</p> <p>Skemë e qartë dhe e barabartë financimi për shërbimet sociale bazuar në standarde e kosto për njësi</p> | <p>Nr. i shërbimeve me standarde dhe kosto të miratuara</p> <p>Nr i trajnimeve për stafin e NJQV-ve</p> <p>Nr. i shërbimeve komunitare në çdo bashki</p> <p>Nr. i vendeve në çerdhe për frymë popullsie në çdo bashki</p> <p>Nr. i bashkive që përdorin Regjistrin Elektronik</p> <p>Nr. i shërbimeve që financohen pjesërisht apo plotësisht nga Fondi social</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------------|--|--|--|--|---|--|
| <p>d. Ngritja e Fondit Social për financimin e shërbimeve vendore (Plotësimi i kuadrit ligjor dhe paketës rregullatore për mënyrën e përdorimit të Fondit Social; përcaktimi i mekanizmit të përdorimit të Fondit Social dhe vlerësimi të impaktit periodik të tij</p> <p>dh. Rishikimi i skemës së jashtëkontraktimit dhe prokurimit të shërbimeve të kujdesit social nga NJQV-të</p> <p>e. Plotësimi i kuadrit nënligjor për ligjin e strehimit social</p> <p>ë. Financimi në rritje për skemat e strehimit social (përfshirë investime)</p> <p>f. Ngritja e sistemit të referimit institucional për menaxhimin e integruar të rastit për përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale.</p> | | MFE | | 2019 - 2020 | | | | | Akte nënligjore në zbatim të ligjit për strehimin social të miratuara | <p>Nr. i shërbimeve të jashtëkontraktuara/prokuruara</p> <p>Akte nënligjore të miratuara</p> <p>Nr. i përfituesve ng skemat e strehimit social</p> |
| | | | | 2019 - 2022 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | g. Rishikimi i ligjit për shërbimet sociale për të siguruar eficiencë më të lartë të procedurave vendimmarrëse brenda NJVV për menaxhimin e shërbimeve sociale (neni 28) | | | | | | | | | | |
| | <p>C.1.12. Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve në fushën e arsimit</p> <p>a. Qartësimi i kompetencave administrative të NJQV në administrimin e arsimit parashkollor</p> <p>b. Krijimi i një sistemi të ndërsjellë shkëmbimi të dhënash midis MASR/DAR dhe NJQV-ve</p> <p>c. Rregullimi i ofrimit të transportit të fëmijëve dhe mësuesve nëpërmjet NJQV-ve</p> <p>ç. Ngritja e një skeme për financimin e investimeve në</p> | | MARS | MB AMVV MFE | <p>2019 – 2020</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019 – 2020</p> <p>2019 – 2020</p> <p>2019 – 2020</p> | | | | | <p>Kompetenca të qarta të NJQV për emërimin e personelit arsimor në arsimin parashkollor</p> <p>Përcaktimi i detyrimit të personelit drejtues të shkollave për të shkëmbyer informacion periodik për NJQV-të</p> <p>Hartimi i marrëveshjeve tip kuadër për shërbimin e transportit në shkollë me jashtëkontraktorë</p> <p>Vlerësimi i integritetit të fondeve të investimit në një skemë</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | <p>sistemin shkollor parauniversitar nga buxheti i shtetit duke respektuar autonominë vendore</p> <p>d. Rishikimi i kompetencave administrative të NJQV në administrimin e arsimit parauniversitar krahas konsolidimit të Shkollës së Drejtorëve dhe Portalit të Mësuesve</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlerësimi i decentralizimit të plotë dhe/ose asimetrik të zyrave vendore të arsimit - Pilotimi i modelit të decentralizuar të shërbimit parauniversitar në 3 – 5 bashki, përfshirë kompetencat administrative personelin mësimor dhe drejtues në sistemin parauniversitar | | | | <p>2020 – 2021</p> <p>2020</p> <p>2021</p> | | | | | <p>grantesh të kushtëzuara mbi kritere të qarta e të matshme; ose integrimi në transfertën e pakushtëzuar</p> <p>Raport vlerësimi i opsioneve për decentralizimin</p> <p>Forcimi i rolit mbikëqyrës të bashkive mbi shërbimin e plotë të arsimit për të siguruar rritjen e cilësisë</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------------------|------|------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | MSHMS | MB AMVV MFE | 2019 | 2021 | | | | | |
| | C.1.13. Rishikimi i legjislacionit sektorial për funksionet vendore në shërbimin shëndetësor | | | | | | | | | | |
| | a. Zhvillimi i standardeve dhe kostove për njësi në shërbimin shëndetësor parësor | | | | 2019 | 2021 | | | | | |
| | b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore për shëndetin publik dhe financimi i tyre | | | | 2019 | 2020 | | | | | |
| | c. Rishikimi i kompetencave administrative të NJQV mbi personelin shëndetësor dhe drejtues në sistemin parësor | | | | 2020 | 2022 | | | | | |
| C2 | C2. Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik vendor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ulje e tarifave administrative dhe |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|------|------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <p>Klimë e përmirësuar biznesi në nivel vendor</p> <p>Numri i trajnimeve Asistencë teknike direkte për bashkitë për projekte zhvillimi</p> <p>Ligji për vetëqeverisjenvendore i ndryshuar (lehtësimi i zhvillimit të pronës në rastet kur bashkia është pronari)</p> | <p>kohës së përpunimit të kërkesave nga biznesi</p> <p>Rritje e numrit dhe vlerës së aseteve bashkiake të paluajtshme</p> |
| | <p>C2.1 Rishikimi i funksionit të zhvillimit ekonomik vendor. Hartimi i ndryshimeve ligjore sektoriale që fuqizojnë rolin e NJQV-ve për investimet strategjike, partneritetin publik- privat, menaxhimin e aseteve vendore</p> <p>a. Ngritje kapacitetesh për NJQV për</p> | | MB | <p>AMVV MIE MFE Njësitë e qeverisjes vendore</p> <p>Partnerë zhvillimi</p> | 2019 | 2022 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| <p>c. Asistencë teknike për NJQV për identifikimin, vlerësimin dhe rivlerësimin e pronave për transferim</p> <p>C.2.3 Mbështetja për fuqizimin e strukturave të turizmit në nivelin vendor.</p> <p>C.2.4 Qartësimi i funksioneve e përgjegjësi në fushën e Trashëgimisë Kulturore. Rishikimi i kuadrit ligjor.</p> <p>C.2.5 Ngritja e një sistemi të integruar të zhvillimit të zonave dhe objekteve të trashëgimisë kulturore në nivel vendor</p> <p>C.2.6 Skema vendore për mbështetjen e bizneseve me grante apo shërbime të tjera</p> | MB | NJQV Projekte zhvillimi | 2019 | 2022 | | | | | |
| | | | | 2019 | 2022 | | | | |
| | MTM | MB AMVV Donatorë | 2019 | 2022 | | | | | |
| | MK | MTM | 2020 | 2021 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|------|------|--|--|--|--|--|
| | a. Asistencë teknike për NJQV | | MFE | MB NJQV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | | | | | |
| C.3 | C.3 Rritja e efikasitetit të buxhetit kombëtar për të arritur mbulimin e nevojshëm financiar për realizimin e standardeve të shërbimit | | MFE | MB Partnerë Zhvillimi BE | 2020 | 2022 | | | | | |
| | C.3.1 Rishikimi i Ligjit 139/2015 për të përforcuar konceptin e standardit minimal kombëtar sektorial | | MB | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | | | | | |
| | C.3.2 Hartimi/përditësimi i standardeve minimale kombëtare në fushën e: a. MZSH | | MB | Ministritë e linjës Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| | b. Arsimi parauniversitar c. Shërbimet e pastrimit, gjelbërimit, etj. ç. Strehimit d. Sigurisë (Policia bashkiake) dh. Bujqësisë dhe zhvillimit rural e. Tjetër | | | | | | | | | | |
| | C.3.3 Hartimi i raporteve për funksionet e decentralizuara nga 2015 sipas nenit 24 të ligjit 68/2017 dhe ngushtimi I hendekut të financimit | | MFE | MB Ministritë e linjës | 2020 | 2022 | | | | | |

| Objektivi Strategjik D: Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|----------|----------------------|--|-------------|--|
| Nr. | Nën-objektiv | PBA | Institucionet përgjegjëse | | Koha e realizimit | | Burimet e nevojshme financiare në 000/Lekë | | Hendeku i financimit | Treguesit | Produktet & | |
| | | | Institucioni kryesor | Kontribuues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit | Buxheti i shtetit | Donatorë | | | Produktet | Treguesit e performancës |
| D1 | D1. Sigurimi i një qeverisjeje të hapur, rritje të transparencës, llogaridhënies dhe shtrirje më të madhe të e-qeverisjes në nivel vendor | | MB | AMVV DAP NJQV | 2019 | 2020 | Buxheti i shtetit | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Procedurat e brendshme të rishikuara në 61 bashki • 100% e shërbimeve publike administrative ofrohen online • Numri i vendimeve të botuara online në faqen e |
| | <i>D1.1. Rishikimi i procedurave të brendshme të NJQV në përputhje me Kodin e ri të Procedurave Administrative</i> | | Dap | MB | 2019 | 2020 | | | | Procedurat e brendshme të rishikuara në çdo bashki | | |
| | <i>D1.2 Vlerësimi dhe rishikimi i dispozitave ligjore për</i> | | MFE | MB NJQV | 2019 | 2020 | Buxheti i Shtetit | | | Raport vlerësimi për ndikimin e politikave të NJQV-ve mbi bizneset | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--------------------|--------|------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | NJQV në lidhje me biznesin | | | | | | | | | | internetit të bashkisë | |
| | D1.3 Vlerësimi i mundësive për përdorimin e teknologjisë së informacionit në shërbimet publike vendore | | MB | MFE | 2019 | 2020 | Buxheti i shtetit | | | | Analiza e vlerësimit e përfunduar | <ul style="list-style-type: none"> • Numri i vizitave në faqen zyrtare të bashkisë |
| | D1.4. Programi i mundësimit të aksesit efektiv të qytetarëve në vendimmarrjen vendore dhe aktet normative vendore përmes botimit proaktiv dhe përdorimit të TIK | | MB NJQV | AMVV | 2019 | 2022 | | | | | Numri i vendimeve të botuara online | <ul style="list-style-type: none"> • Nr. i bashkive që kryejnë konsultime • Nr. i bashkive që botojnë informacione të përshtatura për qytetarët • (i) Numri i zyrtarëve të trajnuar mbi çështjet e përfshirjes dhe konsultimit publik; • (ii) Numri i bashkive që aplikojnë sistemin e matjes së performacës mbi përfshirjen |
| | D 1.5. Përditësimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e faqeve të internetit në 61 bashkitë | | NJQV | UNDP/STAR | 2019 | 2020 | | | | | 61 bashki me faqe interneti të plota <ul style="list-style-type: none"> • Numri i vizitave në faqen zyrtare të bashkisë | |
| | D.1.6 Përdorimi i formave të | | NJQV | Projekte zhvillimi | 2019 - | 2022 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>informacionit dhe këshillimit publik për aspekte të financave publike dhe qeverisjes</p> <p>a. Konsultime publike për buxhetin afatmesëm dhe vjetor</p> <p>b. Konsultime publike/me organizatat e biznesit për taksat e tarifat vendore</p> <p>c. Botimi i udhërrëfyeseve praktikë për taksat vendore për qytetarët dhe bizneset</p> | | | | | | | | | <p>Numri i konsultimeve</p> <p>Numri i shpjeguesve të thjeshtuar për qytetarët</p> | <p>dhe konsultimin e publikut në vendimarrjen e qeverisjes vendore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numri në rritje i projekte të zbatuara me financim BE • Projekteve të përbashkëta të financuara • Nr. i fushatave të informimit | |
| D2 | D2. Integrimi evropian dhe qeverisja vendore | | NJQV MEPJ Projekte | MB AMVV | 2019 | 2022 | | | | | Nëpunës të aftësuar për projektet e BE-së | |
| | D2.1. Forcimi i kapaciteteve të NJQV në kuadrin e | | | | 2019 | 2022 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------------------|------|------|--|--|--|---|--|
| | projekteve të financuara nga fondet e BE-së | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • % në rritje e projekteve të zbatuara |
| | D2.2. Forcimi i kapaciteteve të pikave fokale të kontaktit për integrimin europian në të gjitha bashkitë | | NJQV AMVV | Projekte | 2010 | 2022 | | | | Pikat fokale të kontaktit të aftësuar | |
| | D2.3 Forcimi i bashkëpunimit midis NJQV-ve në kuadrin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar | | NJQV MEPJ | AMVV IPA Projekte | 2019 | 2022 | | | | Numri i nismave/projekteve të përbashkëta të ndërmarra | |
| | D.2.4 Fushatë informacioni mbi procesin e integritit dhe BE-në në nivel vendor | | NJQV MEPJ | AMVV IPA Projekte | 2019 | 2022 | | | | Të paktën 1 fushatë informimi në vit në 30 bashkitë më të mëdha | |
| | D.2.5 Mbështetje e NJQV-ve për bashkëpunimin në kuadrin e Eurorajonit | | NJQV AMVV MEPJ | IPA Donatorë | 2019 | 2022 | | | | Të paktën 5 nisma të përbashkëta të zbatuara | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------------|------|------|--|--|--|--|---|
| | Adriatiko-Jonian | | | | | | | | | | |
| | D.2.6 Ngritja e Fondit Kombëtar për nivelin Vendor | | MFE | AMVV MEPJ | 2020 | 2021 | | | | | Procedura të lehtësuara për pjesëmarrjen në projekte rajonale IPA |